



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W DZIELNICY MAKOSZOWY

Takie są liczby:

Czas realizacji inwestycji: **18 miesięcy**

Okres zgłaszania wad: **12 miesięcy**

Wartość kontraktu: **14 085 491, 92 PLN**

Zakres prac przewidzianych do realizacji w Makoszowach:

budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej:

ok. 5,3 km

budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej:

ok. 7,5 km

przebudowa sieci wodociągowej:

ok. 1,5 km

odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych:

ok. 19,5 tys. m²

Harmonogram robót przewidzianych do realizacji w Dzielnicy Makoszowy

Kontrakt 4, związany z poprawą gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy, stanowi część Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”

Wstępny harmonogram robót

Kiedy będą prowadzone prace na Twojej ulicy?

Twoja ulica	rok 2012		rok 2013												
	miesiące		miesiące												
	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1 FRANCISZKA BUJOCZKA	■	■	■	■	■	■	■								
2 RYBNA (OD NR 11B DO SKRZYŻOWANIA Z UL. JANA STYKI)	■	■	■	■	■	■	■								
3 RYBNA (OD SKRZYŻOWANIA Z UL. OŚWIĘCIMSKĄ DO NR 2)	■	■	■	■	■	■	■								
4 LOTNICZA				■	■	■	■	■							
5 RYBNA (OD NR 10 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. OŚWIĘCIMSKĄ)				■	■	■	■	■							
6 ŻURAWIA					■	■	■	■							
7 KŁODNICKA								■							
8 OŚWIĘCIMSKA (OD NR 33 DO UL. BUJOCZKA)								■	■	■	■	■	■		
9 OŚWIĘCIMSKA (OD NR 33 DO SKRZYŻOWANIA Z UL. JANA STYKI)									■	■	■	■	■	■	
10 JANA STYKI										■	■	■	■	■	
11 LUBUSKA											■	■	■	■	

Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80 lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska