



UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI



POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W DZIELNICY MIKULCZYCE

Czas realizacji: 18 miesięcy + 12 miesięcy Okres Zgłaszania Wad

Zakres umowy

- budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej – **około 4,7 km**
- budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej – **około 5,2 km**
- przebudowa sieci wodociągowej – **około 6,9 km**
- odtworzenie/budowa nawierzchni drogowych – **około 38 tys. m²**

Harmonogram robót przewidzianych do realizacji w dzielnicy Mikulczyce

Kontrakt 6 – Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce, stanowi część Projektu pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Aktualny harmonogram robót – stan na dzień 27.02.2013 r.

Ulica	2012			2013										
	X	XI	XII	miesiąc										
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1 LEŚNA (od ul. Łąkowej do ul. Adama Mickiewicza)														
2 NOWODWORSKA														
3 GAJOWA														
4 ADAMA MICKIEWICZA (od ul. Leśnej do ul. Zwycięstwa)														
5 ADAMA MICKIEWICZA (od ul. Zwycięstwa do ul. Chopina)														
6 TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO														
7 ŁOWIECKA														
8 STANISŁAWA OGÓRKA														
9 STANISŁAWA MONIUSZKI														
10 JULIUSZA LIGONIA														
11 DROBNA														
12 MICHAŁA OSSOWSKIEGO														

Dodatkowe informacje na temat realizowanego zadania można uzyskać pod numerem telefonu: 32 277 62 80 lub w Jednostce Realizującej Projekt przy ulicy Targowej 2 w Zabrzu, e-mail: jrp@wodociagi.zabrze.pl



Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska